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Lyhenteet 
A Automaatio 
EI30 palo-osastointivaatimus, minkä mukaan materiaalin pitää kestää vähin-
tään 30 minuuttia palotilanteessa 
EI60 palo-osastointivaatimus, minkä mukaan materiaalin pitää kestää vähin-












SFP Ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho 
SPK Sähköpääkeskus 
VAK Valvonta-alakeskus 




Rakentamisen alati tiukentuvat resurssit ja aikataulut kannustavat yrityksiä etsimään ja 
tekemään vakioituneita malleja, jotka todetaan laskennallisesti kannattaviksi. Tämä 
pätee myös ilmanvaihdon osalta, mihin tämä opinnäytetyö keskittyy. 
Tässä työssä vertaillaan keskitettyä ilmanvaihtoa (esivalmistettu IVKH-elementti, jonka 
iv-kojeet ja pumppuryhmät nostetaan konehuoneeseen ja asennetaan jälkikäteen) ja 
hajautettua ilmanvaihtoa (asuntokohtaiset iv-koneet) asuinkerrostalo (pistetalo) -
rakentamisessa. 
Työn tilaajana toimii Skanska Talonrakennus Oy. Yrityksessä on mietitty, kumpi järjes-
telmä on aikataulullisesti ja kustannuksellisesti paras ratkaisu kyseiseen kerrostalomal-
liin.  
2 Ilmanvaihto ja energiamääräykset 
Asuinrakennusten ilmanvaihtoa voidaan toteuttaa seuraavilla järjestelmillä: 
 painovoimainen järjestelmä (ei enää nykyisin kerrostaloissa) 
 hajautettu ilmanvaihto (huoneistokohtaiset koneet.) 
 keskitetty ilmanvaihto (erillinen konehuone vesikatolla tai kerroksissa, jo-
ka hallinnoi koko rappua tai kiinteistöä) 
 yhteiskanavapoisto (päällekkäisten kerroksien poistoilma johdettuna 
esim. hormielementtien kautta vesikatolle huippuimurille tai konehuonee-
seen. Tähän ratkaisuun vaaditaan myös erilliset korvausilmalaitteet). (24, 
s. 458.) 
Uudisrakentamisessa energiamääräykset ovat tiukentuneet ja tulevat tiukentumaan: 
”Viimeistään vuoden 2020 lopusta alkaen uusien rakennusten tulee olla lähes nolla-
energiataloja eli käytännössä ne tuottavat saman verran energiaa kuin kuluttavat” (27). 
Nämä ehdot asettavat iv-kojeille rajoituksia muun muassa sähkönkäytössä (SFP) ja 
lämmön talteenoton (LTO) suhteen. Rakennuksen ilmanvaihdon poistoilmasta on otet-
tava lämpöä talteen lämpömäärä, joka vastaa vähintään 45 %:a ilmanvaihdon lämmi-
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tyksen tarvitsemasta lämpömäärästä (12, s. 15).  Näihin vaatimuksiin voidaan myös 
vaikuttaa rakenteellisilla ratkaisuilla esimerkiksi rakennuksen tiiveyden parantamisella 
ja lämpöeristettä kasvattamalla. Asiaan voidaan vaikuttaa myös rakennuksen lämmi-
tysmuodolla (maalämpö, kaukolämpö) tai teknisillä ratkaisuilla esimerkiksi tuloilman 
esilämmitys, joilla varmistetaan, että lämmöntalteenotto ei jäädy ja hyötysuhde pysyy 
hyvänä. (12, s. 4.) 
Nämä edellä mainitut ehdot ajavat ilmanvaihtoa hallittuun koneelliseen tulo- ja poistoil-
ma järjestelmään, joka ei ole niin riippuvainen vallitsevasta olosuhteesta (27). 
3 Koneellinen ilmanvaihto 
Koneellinen ilmanvaihto jakaantuu kahteen kategoriaan; keskitettyyn ilmanvaihtoon ja 
hajautettuun ilmanvaihtoon. 
3.1 Keskitetty ilmanvaihto 
Keskitetyn ilmanvaihdon idea asuntorakentamisessa on yhteiskanavajärjestelmä (kuva 
1), jossa vesikatolla tai asuinkerroksessa olevassa konehuoneessa on iv-kone tai ko-
neita, joiden tulo- ja poistoilmavirrat riittävät koko taloon. Raitisilma otetaan siis yleisesti 
korkealta isosta raitisilmasäleiköstä (vesikatto tai ylimmät kerrokset), minkä jälkeen se 
menee iv-koneen lämmitysjärjestelmän (koneen sisään rakennettu patteri) läpi LTO:lle 
ja siitä kanavaverkostoon, joka hajautuu vesikatolla ja hormilinjoissa rappuihin ja aina 
asuntoihin pääte-elimille asti. Tämä järjestelmä johtaa luonnollisesti isoihin kanavako-
koihin konehuoneessa ja vesikatolla. 
Samalla idealla toimii myös asuntojen poistoilma, joka kulkee asunnoista hormilinjoja 
pitkin vesikatolle ja siitä konehuoneen iv-koneelle ja LTO:n kautta kookkaaseen jäteil-
makanavaan, joka johtaa vesikaton yläpuolelle. 
Keskitetyssä järjestelmässä asuntokohtaisiin haaroihin joudutaan usein säädettävyy-
den takia sijoittamaan enemmän säätöpeltejä ja, mikäli kanava lävistää paloalueita, 
mahdollisesti myös erillisiä palopeltejä tai paloeristeitä. (31, s. 462–463; 30.) 




Kuva 1. Havainnekuva, keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä. Ryyppö, Pasi (4, s. 14) 
3.2 Hajautettu ilmanvaihto 
Hajautetulla ilmanvaihdolla tarkoitetaan huoneistokohtaisilla iv-kojeilla tehtyä ilmanvaih-
tojärjestelmää, jossa jokaisessa asunnossa on oma iv-koje, joka yleensä sijoitetaan 
pesutilaan kalusteen päälle. Tässä tapauksessa raitisilma otetaan yleensä asunnon 
seinästä raitisilmaventtiilin kautta. Optimaalisessa tilanteessa myös jäteilma voidaan 
puhaltaa seinästä ulos. Raitisilmakanava pitää eristää solukumilla, kondenssi- ja dif-
fuusioilmiöiden takia (26, s. 22). Kuva 2 on yksi tapa toteuttaa hajautettu ilmanvaihto. 
(31, s. 465; 30) 




Kuva 2. Havainnekuva, hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä. Ryyppö, Pasi (4, s. 12) 
4 Asemakaavoitus 
Asemakaava on yleiskaavan, joka keskittyy kaupungin maankäytön ja liikenteen suun-
nitteluun, tarkennettu muoto. Asemakaava taas keskittyy esimerkiksi tietyn alueen 
maankäytön suunnitteluun eli asemakaava antaa myös kaupungin linjauksen ilman-
vaihdon toteutukseen ja minkä rajoissa se toteutetaan tietyllä alueella. (2) 
4.1 Keskitetty ilmanvaihto 
Asemakaava saattaa kieltää vesikatolle rakennettavan konehuoneen esimerkiksi melu-
haittojen tai puhtaasti esteettisten syiden perusteella (konehuone ei sovellu alueen 
habitukseen.) Tämä esteettinen haitta on mahdollista sovitella kytkemällä konehuonee-
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seen sauna tai terassiosasto. Tämänlaiset konehuoneen jatkeeksi rakennettavat tilat 
ovat tietenkin aina tapauskohtaisesti hyväksytettävä kaupungilta. (3) 
4.2 Hajautettu ilmanvaihto 
Hajautetun ilmanvaihdon toteutus perustuu kustannussyistä raitisilman ottoon ulkosei-
nästä kuvan 2 mukaisesti tai vielä paremmassa tapauksessa myös jäteilman ulospu-
hallukseen rakennuksen julkisivusta. 
Asemakaava saattaa kieltää raitisilman oton julkisivusta esimerkiksi äänihaittojen, vilk-
kaasti liikennöidyn tien (päästöt ja niistä johtuvat hiukkaset) takia tai asettaa erityisiä 
suodatusvaatimuksia raitisilmalle. Jäteilman ulospuhalluksen julkisivusta voi evätä jo 
pelkästään rakennuksen malli, jos etäisyydet raitis- ja jäteilmasäleiköistä ovat niin pie-
net, että D2:n määräykset tähän eivät toteudu (kuva 5). (3) 
5 Keskitetyn ilmanvaihdon toteutus 
5.1 IVKH ylimmässä kerroksessa 
Mikäli IVKH asemakaavasta tai muista syistä johtuen joudutaan tekemään asuinker-
rokseen, se yleensä sijoitetaan ylimpään kerrokseen. Raitisilma otetaan isosta sä-
leiköstä seinästä ja johdetaan koneelle. Jäteilma johdetaan yleensä suoraan vesikatolle 
(kuva 3). 
Tämä toteutustapa ei juuri säästä aikaa, koska vesikattotyöt kestävät yhteiskanavajär-
jestelmän takia edelleen lähes yhtä pitkään. Tämä taas johtuu siitä, että isot runko-
kanavat on edelleen vietävä vesikaton läpi hormielementeille. 
Kerrokseen tehtävä konehuone syö myytäviä neliöitä, ja se voi palvella vain alempien 
kerroksen tiloja, mikä taas johtaa osittain huoneistokohtaisiin koneisiin (30). Tässä ta-
pauksessa ilmanvaihtokonehuoneen äänieristyksen toteuttamisessa ja suunnittelemi-
sessa oltava erittäin tarkkana ja ottaa kaikki äänitekniset tekijät huomioon (6, s. 14). 




Kuva 3. Vantaan Maaliviivan konehuone 10. kerroksessa 
5.2 IVKH paikalla tehtynä 
Vaikka tämän työn tarkoituksena ei ole laskea paikalla tehtyä konehuonetta, sivutaan 
aihetta kuitenkin hieman aikatauluvertailun vuoksi. 
Paikalla tehdyn konehuoneen suurin negatiivinen puoli on sen rakentamiseen menevä 
aika, joka taas pidentää vesikattotöitä, mikä taas vuorostaan viivästyttää alkavia sisä-
vaiheen työtehtäviä. Konehuoneessa tehtävät ilmanvaihto-, lämpö-, vesi- ja viemärityöt 
pysyvät samana, koska niitä ei pakettiratkaisussakaan ole tehty. (5, s. 28.) 
5.3 IVKH-paketti 
IVKH-paketti tarkoittaa esivalmisteltua konehuone-elementtiä, missä ilmanvaihdon ja 
putkitöiden kannalta olennaiset varaukset on tehty etukäteen. Konehuonepaketti sisäl-
tää myös vesipisteen viemäröinnin, sadevesiviemäröinnin, iv-koneiden kondenssi-
vesiputkitukset ja lattiakaivot viemäriputkituksineen. 
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Liikuteltavuuden takia konehuonepaketin runko on massiivisempi kuin paikalla tehdyn 
konehuoneen, tämä taas johtaa lisäkustannuksiin. 
Konehuonepakettien pääasiallinen tarkoitus on ajansäästö verrattuna paikalla tehtyyn 
konehuoneeseen, jossa vesikattotyöt kestävät huomattavasti pidempään kuin esival-
mistetussa konehuoneessa. Myös konehuonepaketin valmistajan antama takuu kone-
huoneelle on varteenotettava tekijä hankintaa mietittäessä. (4, s. 28.) 
Konehuonepaketteihin liittyy luonnollisesti myös riskejä ja ongelmia. Riskeinä ovat vii-
västyvä toimitus, joka sotkee aikataulutuksen, onnettomuus nostotilanteessa, jolloin 
konehuone ja sen sisällä oleva tekniikka vaurioituu, konehuoneen sisältä puuttuva tek-
niikka, määräyksen vastaisesti tehdyt asennukset ja varauksien puutteet. 
5.3.1 IVKH-paketti + asennukset 
Tässä tapauksessa konehuoneessa on kaikki tekniikka asennettuna valmiiksi ja jäljelle 
jäivät vain kanava-, putki- ja sähkökytkennät. Tämä ratkaisu ei pelkästään säästä aikaa 
rakennusliikkeeltä, vaan myös muilta urakoitsijoilta. 
Tässä konehuonepaketissa nosto suoritetaan suoraan autosta vesikatolle yhdessä 
nostossa, koska konehuone pitää sisällään valmiiksi kaiken tekniikan asennettuna. 
Kaiken kaikkiaan tämä konehuonemalli olisi optimaalinen sen esivalmistetason takia, 
mikä taas vaikuttaa suoraan aikatauluun. (32) 
5.3.2 IVKH-paketti ilman asennuksia 
Tässä opinnäytetyössä vertaillaan laskennallisesti nimenomaan tätä IVKH-
pakettiratkaisua hajautettuun ilmanvaihtoon. 
Tämä IVKH-paketti pitää sisällään iv-kojeet ja pumppuryhmät, joita ei kuitenkaan ole 
asennettu. Konehuone nostetaan suoraan autosta vesikatolle yleensä 1–3 osassa (ku-
va 4). Tästä osittelusta johtuen konehuoneen asennus voi kestää 4–6 h, kun mukaan 
lasketaan palasien yhdistämiseen liittyvät työt (elastomeeripinnoite, sadevesiviemärei-
den kytkentä ja seinien tiivistäminen). 
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Tämä taas vaikuttaa suoraan rakennusliikkeen kustannuksiin, kun tekniikkaa ei tarvitse 
nostaa vesikatolle ja tehdä konehuoneen sisälle omaa ramppia, minkä kautta tekniikka 
nostetaan sisälle. 
Taulukossa 1 on arvioitu eri kustannuksia, jos tekniikka joudutaan nostamaan kone-
huoneeseen jälkikäteen. Laskennassa arvioitu, että vesikatolle nostetaan iv-kone kah-
dessa osassa, pumppuryhmä, ryhmäkeskus ja VAK. Siten on erittäin tärkeää, että tek-
niikka on tilattu konehuoneeseen valmiiksi. Sähkön ryhmäkeskukset ja VAK:t tulevat 
poikkeuksetta jälkitoimituksena ja joudutaan joka tapauksessa nostamaan asennuksen 
jälkeen. 
Taulukko 1. IVKH-töiden avustavat tekijät ja siitä johtuvat rakennusliikkeen kustannukset 
(perustuu ennakkotapaukseen Lähtöruutu & Maaliviiva) 
 
 




Kuva 4. Vantaan Lähtöruudun konehuonepaketin asennus 
6 Hajautetun ilmanvaihdon toteutus 
Hajautettu ilmanvaihto toteutetaan pienemmillä tilakohtaisilla ilmanvaihtokoneilla, tässä 
tapauksessa IloxAir 89–125, joka pitää sisällään LTO:n ja sähköllä toimivan jälkilämmi-
tyspatterin. 
6.1 Raitis- ja jäteilman otto ja ulospuhallus suoraan seinästä 
Parhaassa tapauksessa raitis- ja jäteilma voidaan ottaa ja puhaltaa ulos seinästä. Tä-
män toteutukseen liittyy myös määräyksiä ulko- ja jäteilmalaitteiden osalta (kuva 5). 
Tässä tapauksessa asuntojen kanavien asennus, eristäminen ja kotelointi kasvavat, 
mutta hormikoko pienenee ja vesikaton työt vähenevät huomattavasti, kun erinäisiä 
ulospuhalluspiippuja ei tarvita niin paljon. Tällä toteutustavalla on huomattava vaikutus 
vesikaton aikatauluun ja kustannuksiin. 
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6.2 Raitisilma seinästä ja ulospuhallus vesikatolle 
Tässä, ei niin optimaalisessa tapauksessa otetaan vain raitisilma asunnon ulkoseinästä 
ja jäteilma viedään hormielementtejä pitkin vesikatolle ulospuhalluspiipuille. Asuntojen 
kanavien asennus, kotelointi ja eristämistyöt vähenevät, mutta hormikoko kasvaa jä-
teilma kanavien takia. Myös vesikatolla tehtävät kanavien eristämistyöt kasvavat ja 
ulospuhalluspiippujen määrä kasvaa. Nämä edellä mainitut työt kustantavat enemmän 
ja venyttävät vesikaton jo valmiiksi tiukkaa aikataulua. 
 
 
Kuva 5. Jäte- ja ulkoilmalaitteiden väliset etäisyydet D2:n mukaan (1, s. 13) 
7 Laskenta 
Tässä osiossa massoittelen suunnittelu vaiheessa olevan kohteen Espoon Fiilinki, joka 
on 8-kerroksinen ja jossa on 6 asuntoa kerroksessa toisesta kerroksesta 8. kerrokseen. 
Kyseessä on pistetalo, josta lasken iv-massat ja ilmanvaihtoon liittyvät muut tekijät (LV, 
A, S, RAK ja hormit) mahdollisimman tarkasti (liitteet 1−14). Keskitetyn ilmanvaihtojär-
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jestelmän huoneistokohtaisten kanavien laskennassa hyödynsin myös vaihtoehtoiset 
ilmanvaihtosuunnitelmat vesikaton ja erään asunnon kohdalla. Keskitetyn järjestelmän 
yhteiskanavavoinnissa hyödynsin myös tähän teetetyn vesikaton suunnitelman ja asun-
toihin lisäsin asiantuntijahaastattelun perusteella tarvittavat komponentit. Hajautetun 
järjestelmän, jossa jäteilma puhalletaan julkisivusta, kohdalla laskin hormielementtien 
kustannukset kyseiselle järjestelmälle ja jäteilman viennin julkisivusta samaisesta haas-
tattelusta saamieni tietojen perusteella (30). Kohde valittiin, koska sen malli on ylei-
simmin rakennetun (tyyppitalo) pohjan mukainen ja tätä tutkimustietoa voidaan käyttää 
hyväksi myös muissa vastaavissa kohteissa. Kohteeseen teetettiin neljä erillistä ilman-
vaihtosuunnitelmaa; keskitetty ilmanvaihto yhteiskanavajärjestelmällä, keskitetty ilman-
vaihto asuntokohtaisilla kanavilla, hajautettu ilmanvaihto jossa raitisilma otetaan asun-
non seinästä ja jäteilman johdatetaan hormielementeissä vesikatolle. Tekemällä las-
kennan samaan kiinteistöön tehdyillä eriävillä iv-suunnitelmilla saan järkeviä kustan-
nus- ja aikataulueroja eri ilmanvaihtojärjestelmien välillä. 
Näissä laskelmissa olen jättänyt laskematta 1. kerroksen, oletuksella, että se ei tule 
muuttumaan missään vaihtoehtoisessa järjestelmässä. Tämä johtuu siitä, että yleisten 
tilojen ilmanvaihto suoritetaan raitisilmasäleiköillä, omilla pienillä iv-kojeilla tai huip-
puimureilla, jotka vievät vesikatolle. 
Massoittelu tehtiin niin sanotun peruskerroksen, jonka asuntopohja toistuu kiinteistössä 
alusta loppuun, sekä vesikaton osalta. Tällä tavoin saadaan ilmanvaihdon osalta hyvä 
kustannusarvio sekä arvio töiden kestosta eri osa-alueittain (asennusaika asunnoittain 
ja vesikatolla.) 
Kaikki tuntimenekit ja tuntiansiot on otettu eri alojen työehtosopimuksista, joissa työn-
tekijä on määritelty ammattilaisena. Työssä on pyritty käyttämään niin sanottuja normi-
tunteja (NH). 
Laskennassa käytetyt työmenekit ja tuntiansion ilmanvaihdolle, putkitöille ja niihin liitty-
viin eristystöihin ovat Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimuksesta (7, s. 95–
151). Ilmanvaihdon kanavahinnat sain Fläktwoodsin hinnastosta (8) ja kanavien kan-
nakkeiden ja pantojen hinnat LviDahlin ilmanvaihto-osien hinnastosta (16). Äänen-
vaimentimien hinnat poimin Lindabin hinnastosta (11) ja asuntojen Armaflexillä eristet-
tävien kanavien eristeiden hinnat Armacellin hinnastosta (9). Kanavien paloeristeiden 
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hinnat sain Parocin hinnastosta (17) ja paloeristeen päälle tulevan rakennusmuovin 
hinnan Taloon.com hinnastosta (14) vesi- ja viemärituotteiden hinnat sain LVIDahlin 
hinnastoista (15). Kupariputkien, vesi- ja viemäripisteiden, IVKH-valaisimien ja putkien 
hinnat sain sivustosta Taloon.com (14). Tarvittavien asennustarvikkeiden arvioidut kus-
tannukset järjestelmittäin sain Skanska Talonrakennuksen LVI-osaston projektinhoita-
jalta (34). IVKH:n tuleva patteri perustuu vastaavanlaisen kohteen konehuoneen läm-
mityspatteriin, jonka hinta-arvion sain Purmon hinnastosta (29). 
Huoneistokohtaisten ilmanvaihtokoneiden ja liesikupujen hinnat sain Iloxairin hinnas-
tosta (10). Keskitetyn järjestelmän ison iv-koneen, isojen raitis- ja jäteilmasäleikköjen, 
isojen muuntokappaleiden ja taajuusmuuntajien karkean hinta-arvion sain Skanska 
Talonrakennus Oy:n ilmanvaihto-osaston osastopäälliköltä (33). 
Ilmanvaihtoon liittyvät sähkötöiden kustannukset ja tuntimenekit sain Sähköistysalan 
työehtosopimuksesta (18, s. 135–173). Materiaalihinnat otin Finnpartian hinnastosta 
(20) ja koneiden ja kaapeleiden merkitsemiseen tarvittavien tarrojen ja kylttien hinnat 
Turunteipin nettikaupasta (21). IVKH-jakokeskuksen hinta-arvion sain Skanska Talon-
rakennuksen sähköosaston työnjohtajalta (36).  
Automaatiourakan laskeminen perustuu toimilaitteisiin ja automaatiopisteisiin liittyviin 
asennus- ja ohjelmointitehtäviin. Näiden suuntaa antavat ohjehinnat sekä VAK:n erit-
täin karkean arvion sain Skanskan LVI-osaston projektinhoitajalta (34.) Laskennassa ei 
ole otettu huomioon LJH:en VAKia, koska tässä tapauksessa se tarvitaan ilmanvaihto-
järjestelmästä riippumatta. 
Automaation mitta- ja toimielimien hinnat olen ottanut Siemensin hinnastosta (28). 
Vesikaton ulospuhallus piipuille ja kokoojalaatikoille ei niiden erikoisuuden takia pysty 
suoraan hyödyntämään TES-menekkejä tai listahintoja, joten käytin arviona aiemmin 
hankittujen samankaltaisten piippujen ja laatikoiden arvioitua hintaa ja tuntimenekkejä 
(13). 
Kaikki rakennusliikkeen asentajakustannukset on otettu rakennusalan työehtosopimuk-
sesta (22, s. 23–148). 
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Ilmanvaihtokanavien kotelointiin ja alakattoihin tehtäviin tarkistus luukkuihin liittyvät 
työmenekit sain RT-kortti: Levyrakentaminen, levytys (23). Materiaalien hinnat kipsile-
vylle, kulmalle ja ruuville sain Gyprocin hinnastosta (25) ja kotelointiin tarvittavien Fix-
ankkureiden hinnat Taloon.com- hinnastosta (14). Asunnoissa olevat tekniikan Tarkas-
tusluukkujen hinta on aina tarjouskohtainen, joten käytin Skanska Talonrakennuksen 
hankintayksikön antamaa arviota (19). Asuntolinjan B16 pienen iv-koneen kalustever-
hoilun kustannusarvion sain asiantuntijahaastattelun perusteella (38). 
Hormielementtien asennus toteutetaan neljän asentajan työryhminä (alamies, nosturi-
kuljettaja, erittäin kokenut ammattilainen ja yksi ammattilainen.) Asennuksen kesto on 
arvioitu Vantaan Maaliviiva & Lähtöruutu- työmaan perusteella. Hormielementtien kus-
tannukset on laskettu Elpon antaman hinnaston mukaan ja summattu yhteen. Hormien 
sisällöstä on jätetty ilmanvaihtojärjestelmästä riippumattomat osat pois (esimerkiksi 
sade- ja jätevesiviemärit ja ensimmäisen kerroksen yleisien tilojen runkokanavat). 
IVKH-paketin hinta-arvio pohjautuu aiemman vastaavanlaisen kohteen konehuonepa-
ketin arvioituun hintaan (Espoon Konkari). Konehuoneessa oleva 900 mm x 900 mm 
luukku ja tikkaat ovat arvioita hankintayksiköstä. (19)  
7.1 Hajautettu ilmanvaihto, raitisilma seinästä ja jäteilma hormielementeissä vesika-
tolle 
Ensimmäiseksi analysoidaan hajautettua ilmanvaihtoa, jossa raitisilma otetaan seinäs-
tä ja jäteilma puhalletaan hormielementeissä vesikatolle. Massoittelu tehtiin niin sano-
tun peruskerroksen, jonka asuntopohja toistuu kiinteistössä alusta loppuun, sekä vesi-
katon osalta.  
7.1.1 Ilmanvaihtourakan kustannukset ja siihen käytetty aika 
Laskennan perusteella (liite 31) tässä tapauksessa ilmanvaihdon kustannuksien ja työ-
tuntien pääpaino on asuntojen ilmanvaihtokoneissa, liesikuvuissa, äänenvaimentimis-
sa, asunnon ilmanvaihtokanavissa ja Armaflex-eristeessä. Asuntokohtainen iv-koje ja 
sen asentaminen kattaa yli puolet asunnon ilmanvaihdon kustannuksista. 
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7.1.2 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät Vesi- ja viemärityöt 
Vesi- ja viemärikuvien perusteella ainoa ilmanvaihtoon liittyvä työtehtävä on huoneisto-
kohtaisen iv-kojeen tippavesiputken asentaminen, jonka kustannukset eivät ole kovin-
kaan kummoiset (liite 20). 
7.1.3 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät lämpötyöt 
Tässä tapauksessa ei ole ilmanvaihtoon liittyviä lämpötöitä, koska huoneistokohtaisen 
koneen lämmitys tehdään sähköllä toimivalla jälkilämmityspatterilla. 
7.1.4 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät sähkötyöt 
Isoimmat kustannukset tässä tapauksessa sähkönosalta ovat asuntokohtaisten iv-
kojeiden sähkösyöttöjen nostaminen 1. kerroksen sähköpääkeskukselta aina asuntoi-
hin asti.  Toiseksi merkittävin menoerä oli iv-hätäseis- ja turvakytkimien asennukset. 
(Liite 23.) 
7.1.5 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät automaatiotyöt 
Hajautettuun ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät automaatiotyöt pitävät sisällään pääasi-
assa vain ilmanvaihdon huoneistokohtaisten iv-kojeiden vikavirtasuojan ohjelmoinnin 
antamaan hälytystiedon sekä hätä-seis-kytkimen ohjelmoinnin tilatietona ja hälytyksenä 
VAKilla. Toimintana se sammuttaa kaikki kiinteistön ilmanvaihtokojeet ja lähettää häly-
tysviestin kiinteistönhuoltoyhtiölle. (Liite 25.) 
7.1.6 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät rakennustekniset kustannukset 
Rakennustekniset kustannukset tässä tapauksessa koostuvat vesikatolle tulevista 
ulospuhalluspiipuista (kuva 6), jotka puhaltavat jäteilman pois. Toinen merkitsevä me-
noerä on osassa asunnoissa parvekkeelta tuleva raitisilmakanava, mikä esteettisistä 
syistä koteloidaan kanavan matkalta. Kolmanneksi suurin kustannus on asunnoissa 
tarvittava tarkistusluukku (500 mm x 500 mm), josta päästään alakattoon ja sitä kautta 
ilmanvaihtokanavan puhdistusluukulle (Liite 28). Tässä pitää myös huomioida hor-
mielementtien hankinta- ja asennuskustannukset (liite 16). Myös pienen iv-kojeen ka-
   15  
 
  
lustekaappi (äänitekniset syyt) on huomioitava isommassa asuntolinjassa (asuntolinja 
B16). (32) 
 
Kuva 6. Ulospuhalluspiipun detalji-piirustus (Fiilinki lvi-vesikatto, Insinööritoimisto Entalcon Oy) 
7.2 Hajautettu ilmanvaihto, jossa raitisilma otetaan ja jäteilma puhalletaan ulos jul-
kisivusta 
Laskenta suoritettiin samalla tavalla, kuin aikaisemmassakin vaihtoehdossa eli perus-
kerroksen ja vesikaton osalta. 
7.2.1 Ilmanvaihdon kustannukset ja työmenekki 
Kuten olettaa saattaa, tässä vaihtoehdossa asunnoissa tehtävät iv-asennukset (kanava 
ja ulospuhallussäleikkö) kasvavat jäteilmakanavan takia. Jäteilmakanava viedään jul-
kisivuun, josta jäteilma puhalletaan ulos. 
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Pääasiallisesti iv-urakan hinta koostuu samoista asioista, kuin jos jäteilma puhallettai-
siin pois vesikatolta. Liitteen 30 mukaan voidaan huomata kanavien eristetöiden kas-
vaneen. Tämä johtuu jäteilmakanavassa kulkevan ilman lämpötilasta, joka on konden-
saatioherkkää. Samasta liitteestä voidaan myös huomata selvä kasvu asuntokohtaisis-
sa iv-asennuksissa. Eriste- ja kanavatöiden kasvu selittää myös urakan kohonneen 
tuntimenekin.  
Toisaalta ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole vesikaton kanava-asennuksia ja eristämisiä 
ollenkaan, mikä tasoittaa kustannuksia huomattavasti. Näiden runkolinjojen uupuessa 
myös hormielementtien hinta ja koko pienenevät huomattavasti. 
7.2.2 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät vesi- ja viemärityöt 
Samoin kuin edellisessä järjestelmässä, vesi- ja viemärityöt käsittävät iv-kojeen tippa-
vesiputken. 
7.2.3 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät lämpötyöt 
Tässäkään tapauksessa ei ole ilmanvaihtoon liittyviä lämpötöitä, koska huoneistokoh-
taisen koneen lämmitys tehdään sähköllä toimivalla jälkilämmityspatterilla. 
7.2.4 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät sähkötyöt 
Samalla tavalla kuin aikaisemmassakin osiossa, isoimmat kustannukset tässä tapauk-
sessa sähkön osalta ovat asuntokohtaisten iv-kojeiden sähkösyöttöjen nostaminen 1. 
kerroksen ryhmäkeskukselta aina asuntoihin asti.  Toiseksi merkittävin menoerä oli iv-
hätä-seis- ja turvakytkimien asennukset. 
7.2.5 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät automaatiotyöt 
Hajautettuun ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät automaatiotyöt pysyvät tässä tapauk-
sessa samana kuin luvussa 7.1. 
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7.2.6 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät rakennustekniset kustannukset 
Tällä ilmanvaihdon toteutusmenetelmällä vesikaton ilmanvaihtoon liittyvät rakentamis-
kustannukset ovat vähäiset, koska mikään asuntokohtainen ilmanvaihtokoje ei johda 
vesikatolle ja tämän takia sinne ei tarvita erillisiä ulospuhalluspiippuja tai puhdistuslaa-
tikkoja. Vaikka huoltoluukku ja sen tikkaat vesikatolle tulevat myös keskitettyyn järjes-
telmään, olen laskenut ne rahallisen arvonsa takia myös hajautettuun järjestelmään 
luomaan oikeaa skaalaa kustannuksiin. 
Toisaalta asunnoissa, joissa kylpyhuone ei ole ulkoseinän vieressä, joudutaan jäteil-
makanavalle tekemään kotelo, joka vie aina parvekkeelle asti, josta jäteilma puhalle-
taan ulos. Kanavien puhdistusluukkujen puutteen takia ei myöskään rakennusliikkeen 
tarvitse tehdä erillisiä tarkastusluukkuja. Myös tässä tapauksessa on huomioitava 
isomman asunnon, B16 iv-kojeen asennus kalustekaappiin. (Liite 27.) 
On myös huomioitava, että kanaviin ei erikseen tarvitse laittaa puhdistusluukkuja, joh-
tuen kanavistojen mutkien vähäisestä määrästä (30). 
Koska vesikatolle ei tarvitse puhaltaa mitään asunnoista tulevaa jäteilmaa, ei myös-
kään runkolinjoja tarvita ja sitä myöten hormielementtien hinta ja koko pienenee huo-
mattavasti (liite 16). Hormielementit ovat pieniä, ja ne pitävät sisällään vain ilmanvaih-
tojärjestelmästä riippumattomia kanavia ja putkia. 
7.3 Keskitetty ilmanvaihto asuntokohtaisilla runkokanavilla 
Tässä vaihtoehdossa kiinteistön vesikatolle tuleva IVKH on pakettimallinen. Konehuo-
neeseen nostetaan jälkikäteen taulukon 1 mukaisesti tekniikkaa, päätös sisällyttää nä-
mä ylimääräiset jälkinostot johtuu siitä, että hyvin harvoissa tapauksissa kaikki tekniik-
ka on saatu toimitettua IVKH-paketin valmistajalle ennen paketin toimitusta (perustuu 
omaan kokemukseen ja asiantuntijahaastatteluihin 33–35). Konehuoneen isolta ilman-
vaihtokoneelta lähtevät isot iv-haarat viedään vesikattoa pitkin kokoojakammioille (kuva 
7), jotka taas johtavat hormeissa oleviin asuntokohtaisiin haaroihin ja sieltä asuntoihin, 
joissa kanavointi jatkuu aina pääte-elimille asti. 
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7.3.1 Ilmanvaihtourakan kustannukset ja työmenekki 
Keskitetyssä järjestelmässä kustannukset koostuvat asuinkerroksista, vesikatosta ja 
IVKH:ssa tehtävistä töistä (liite 33). 
Asunnoissa suurimpia menoeriä ovat liesikupu, pienet äänenvaimentimet (pituus       
600 mm) ja säätöpellit. Asuntojen kanavointi itsessään ei ole kovin kallista vähäisen 
kanava ja eriste määrän takia. 
Vesikatolla iv-kanavien eristämistyö, missä ensin asennetaan paloeriste (EI30) ja sen 
jälkeen se suojataan rakennusmuovilla, on selvästi kalleinta ja pitkäkestoista. Tässä 
tapauksessa hormielementeiltä lähteviä haaroja, jotka vievät kokoojalaatikoille on run-
saasti. Myös kanavaosat ja niiden asennukset vaikuttavat vesikaton kustannuksiin ja 
ilmanvaihdon työtunteihin. 
Konehuoneen kustannukset koostuvat pääasiassa isosta iv-koneesta. Myös raitis- ja 
jäteilmasäleiköt muunnos kappaleineen, säätöpellit ja äänenvaimennin asennuksineen 









Kuva 7. Kokoojalaatikko (Vantaan Maaliviiva & Lähtöruutu, Amplan Oy) 
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7.3.2 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät vesi- ja viemärityöt 
Keskitetyssä järjestelmässä vesi- ja viemärityöt (liite 21) kohdistuvat IVKH:ssa tehtäviin 
asennuksiin. Kookkain menoerä on konehuoneen vesipiste ja siihen liittyvät asennus-
työt. On myös huomioitava konehuoneen sadevesiviemärit ja jätevesiviemärin kytkentä 
hormielementtiin. 
7.3.3 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät lämpötyöt 
Keskitetyn järjestelmän lämpötyöt koostuvat ilmanvaihdon kaukolämpöön liitetystä 
lämmityspiiristä, jossa isoimmat kustannukset koostuvat lämmönsiirtimestä, verkoston 
pumpusta, paisuntajärjestelmästä, konehuoneen patterista sekä lämpönoususta en-
simmäisen kerroksen LJH:lta aina ilmanvaihtokonehuoneeseen asti (liite 22). 
Työtunnit koostuvat pääasiallisesti LJH:ssa tehtävästä lämmönsiirtimen asennuksesta, 
verkoston säätämisestä ja runkolinjan tekemisestä konehuoneelle.  
7.3.4 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät sähkötyöt 
Keskitetyn järjestelmän sähköistys jakaantuu kolmeen osioon: asunnot, LJH ja IVKH. 
Asunnoissa tehdään kaapeloinnit ilmamääräsäätimelle kuvan 8 mukaisesti liesikuvulta 
muuntajayksikölle ja siitä aina kanavien säätöpeltien peltimoottoreille. Asuntojen kaa-
peloinnit käsittävät noin puolet ilmanvaihtoon liittyvistä sähköurakan kustannuksista. 




Kuva 8. IMS-järjestelmän periaatepiirustus (Insinööritoimisto Entalcon Oy) 
IVKH:lle joudutaan tuomaan ensimmäisen kerroksen ryhmäkeskuksesta nousujohto 
konehuoneen jakokeskukselle. Myös konehuoneen valaistuskiskot ja kaapelihyllyn te-
keminen, jota pitkin johdottaminen tapahtuu, kuuluvat urakkaan. Kaapelihyllyä pitkin 
johdotetaan konehuoneen tekniikka: VAK, iv-kone, valaistukset, taajuusmuuttajat ja iv-
koneen automaatiopisteet. 
LJH:ssa, kuten konehuoneessa kaapeloidaan lämmityspiirin automaatiopisteet. 
Isoimpina menoina voidaan laskennan perusteella (liite 24) pitää konehuoneen jako-
keskusta, nousujen tekemistä ja iv-koneen automaatiopisteiden kaapelointia. 
7.3.5 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät automaatiotyöt 
Automaatiourakan kustannukset (liite 26) jakautuvat toimielimiin ja automaatiopisteissä 
tehtäviin asennus- ja ohjelmointitöihin. Vertailun vuoksi päätettiin asunnot varustaa 
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myös IMS:llä, jonka takia tämä osio koostuu asuntojen, LJH:n ja IVKH:n automaatiotyö-
tehtävistä. 
Asunnoissa olen laskenut IMS-järjestelmän kuvan 8 mukaisesti, säätöpeltien peltimoot-
toreiden, muuntajan, huonesäätimen hankinnan, pisteiden asennuksen ja ohjelmoimi-
sen automaatiourakkaan. Laskennan perusteella voidaan todeta säätöpeltien toimieli-
men olevan hankinnallisesti suurin menoerä  
Samasta liitteestä voidaan myös nähdä LJH:n ja IVKH:n isoimpina kustannuksina 
IVKH:n VAK sekä iv-koneen taajuusmuuntajat. Toki myös iv-lämmityspiirin ja iv-koneen 
lukuisat automaatiopisteet kasvattavat urakan hintaa. 
Työtunnit ovat urakkahintaan nähden erittäin pienet. Automaatiopisteiden ja toimi- ja 
mittaelinten määrä tekevät urakkahinnasta kookkaan. 
7.3.6 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät rakennustekniset kustannukset 
Keskitetyn järjestelmän rakennustekniset kustannukset (liite 29) koostuvat asuntojen 
tarkastusluukkujen määrästä, vesikaton kokoojalaatikoista, IVKH-paketista, sekä sinne 
nostettavan tekniikan kantoavusta. 
Asuntojen kanaviin säätöpeltien kohdalle tehdään tarkastusluukut, joista kanavia ja 
säätöpeltejä sekä IMS-varusteineen päästään huoltamaan tarvittaessa. Näiden luukku-
jen kustannukset eivät itsessään ole mikään merkitsevä summa verrattuna vesikattoon. 
Vesikaton kokoojakammiot, joita tehdään aina kaksi hormia kohden, missä toiseen 
puhalletaan raitisilma ja toiseen jäteilma, joista ilma lähtee eteenpäin aina asunnoille ja 
konehuoneessa olevalle koneelle takaisin (30). Kokoojakammioiden kustannukset ovat 
toiseksi kookkaimmat ja jäävät vain IVKH-paketille toiseksi. IVKH-paketti itsessään on 
suurin hankinta. Konehuoneeseen, samoin kuin hajautetussakin järjestelmässä, teh-
dään sisäänkäyntiluukku tikkailla (kuva 9). Myös tekniikan kantoapu täytyy ottaa huo-
mioon. 
Hormielementit keskitetyssä järjestelmässä ovat loogisesti kookkaampia kuin hajaute-
tussa järjestelmässä. Tämä johtuu siitä, että hormeissa kulkee niin tuloilma kuin pois-
   22  
 
  
toilmakanavia (liite 6.) Tässä tapauksessa hormeissa kulkee joka asuntoon omat pienet 
(EKOD-1-012) runkokanavat. Hormielementtien kustannukset ovat liitteen 18 mukaisia. 
 
Kuva 9. Konehuoneen luukku tikkailla (Forssan Metallityöt Oy) 
7.4 Keskitetty ilmanvaihto yhteiskanavajärjestelmällä 
Yhteiskanavajärjestelmä eroaa asuntokohtaisista haaroista vain asuntojen, vesikaton ja 
hormien osalta. Kaikki muut osiot pysyvät keskitetylle järjestelmälle ominaisina. 
7.4.1 Ilmanvaihtourakan kustannukset ja työmenekki 
Isoista runkokanavista johtuen tuloilmakanavan äänenpainetaso nousee ja asuntoihin 
vievät haarat tarvitsevat hieman isommat äänenvaimentimet. Tuloilman runkokanavien 
koon takia haaroihin on myös laitettava palopelti. (30) 
Vesikatolla kokoojalaatikoille lähtee muutama isompi runkokanava hormielementeille ja 
poistoilman suhteen hormeilta kokoojalaatikoille. Laskenta on eritelty liitteessä 32. 
7.4.2 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät vesi- ja viemärityöt 
Vesi- ja viemärityöt ovat luvun 7.3.2 mukaiset. 
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7.4.3 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät lämpötyöt 
Lämmityksen osalta järjestelmä noudattaa luvussa 7.3.3 esitettyä. 
7.4.4 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät sähkötyöt 
Sähköistys noudattaa keskitettyä järjestelmää asuntokohtaisilla haaroilla. 
7.4.5 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät automaatiotyöt 
Myös automaatiotyöt ovat keskitetyssä järjestelmässä sama. 
7.4.6 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät rakennustekniset kustannukset 
Rakennusteknisistä kustannuksista muuttuvat pelkästään hormielementit, missä hor-
meissa menevät tulo- ja poistoilman runkokanavat ovat kookkaampia, mutta ne hallin-
noivat koko asuntolinjaa, eivätkä vain yhtä asuntoa (liitteet 12 ja 19). 
8 Vertailu 
Tämän osion kuvaajat perustuvat liitteiden 16−33 mukaiseen laskentaan. Tässä luvus-
sa on tarkoituksena hieman vertailla aiemmin mainittuja ilmanvaihtojärjestelmiä kus-
tannusaloittain. 
8.1 Ilmanvaihtourakan vertailu 
Kuva 10 havainnollistaa eri ilmanvaihtojärjestelmien ilmanvaihtourakkojen kustannuk-
sia. 




Kuva 10. Ilmanvaihtourakan kustannukset järjestelmittäin 
Kuvasta 10 voidaan huomata hajautettujen järjestelmien olevan huomattavasti kalliim-
pia iv-urakkoja kuin keskitetyt järjestelmät. Tämä johtuu asuntokohtaisesta iv-koneista 
ja niiden määrästä. Toki myös asunnoissa olevat kanavat, niiden eristykset ja kanava-
osien määrät ovat isommat verrattuna keskitettyyn järjestelmään. 
Hajautettujen järjestelmien erot johtuvat asuntojen jäteilmakanavan jatkamisesta, eris-
tämisestä sekä (ulospuhallus julkisivusta) siihen tulevasta julkisivusäleiköstä. 
Keskitettyjen järjestelmien erot johtuvat yhteiskanavajärjestelmän asunnoissa olevista 
palopelleistä sekä kookkaammista äänenvaimentimista. Vaikka vesikatolla taas asun-
tokohtaiset runkolinjat kasvattavat eristetöiden ja kanavaosien määrää, asunnoissa 




Hajautettu, jäteilma vesikatolle 192347,35




















Kuva 11 kuvastaa eri järjestelmien ilmanvaihtourakkaan käytettyjä normitunteja. 
 
Kuva 11. Ilmanvaihtourakan työtunnit järjestelmittäin 
Hajautettujen ja keskitettyjen järjestelmien ero johtuu pääosin asunnoissa tehtävistä iv-
asennuksista. Vesikatto ja IVKH-asennukset tasoittavat tuntimenekkejä hieman.  
Hajautettujen järjestelmien erot johtuvat pääasiassa asuntojen jäteilmasäleikön asen-
nuksesta, jäteilmakanavan jatkamisesta ja kanavaeristeen kasvamisesta. 
Keskitettyjen järjestelmien erot johtuvat asunnoissa tehtävistä asennuksista (edellä 
mainitut), sekä vesikaton kanava-asennuksista. Tästä voidaan huomata, että eristämis-
työ on pitkäkestoista. Tämäkin toisaalta johtuu kanavien kivivillaeristeestä ja sen päälle 
vielä asennettavasta rakennusmuovista. Toisaalta töiden ajalliset pituudet ovat hyvin 
lähellä toisiaan. 
Kuvista ilmenee selkeästi, että hajautettujen järjestelmien toteuttaminen nostaa iv-
urakan kustannuksia huomattavasti. 
Ilmanvaihdon eri järjestelmät
Hajautettu, jäteilma vesikatolle 1240,17
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8.2 Ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien vesi- ja viemäritöiden kustannukset ja työaika 
Kuvat 12 ja 13 osoittavat eri järjestelmien vesi- ja viemäritöiden kustannukset ja aika-
tauluun vaikuttavat erot. 
 
Kuva 12. Ilmanvaihtoon liittyvät vesi- ja viemäröintikustannukset 
Vaikka ilmanvaihtoon liittyvät vesi- ja viemäröintikustannukset ovat vähäiset, ovat ne 
silti mainitsemisen arvoiset. Hajautetun ja keskitetyn järjestelmän ero johtuu siitä, että 
hajautetussa järjestelmässä jokaiseen asuntoon tulee pienen iv-koneen vesitys. Keski-
tetyssä järjestelmässä toisaalta tulee vain IVKH:n vesipiste, sen viemäröinti ja kone-
huoneen sadevesien viemäröinti. Suurimmat kustannukset hajautetussa järjestelmässä 
tulevat vesityksen tekevästä putkimiehen palkasta. 
Ilmanvaihdon eri järjestelmät
Hajautettu, jäteilma vesikatolle 1127,10
















Ilmanvaihtoon liittyvät vesi- ja 
viemäröintikustannukset 




Kuva 13. Ilmanvaihtoon liittyvien vesi- ja viemäröintitöiden tuntimenekit 
Kuva 13 kuvastaa edellä mainittujen työtehtävien arvioituja työtunteja, joiden erot joh-
tuvat edellä mainituista seikoista. 
Voidaan huomata, että kustannuksellisesti ja ajallisesti hajautetut järjestelmät vaativat 






Hajautettu, jäteilma vesikatolle 30,93





















Ilmanvaihtoon liittyvät vesi- ja viemäröinti 
tuntimenekit 
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8.3 Ilmanvaihtoon liittyvät lämmityskustannukset ja arvioitu työaika 
Kuvat 14 ja 15 täsmentävät lämmityksen kustannus- ja aikataululliset eroavaisuudet 
järjestelmittäin. 
 
Kuva 14. Ilmanvaihtoon liittyvät lämmityksen kustannukset 
Käytännössä keskitetyn kustannukset koostuvat iv-lämmityspiiristä, joka sisältää läm-
pölinjojen nousut konehuoneelle (laskettu hormielementteihin), siirtimen, pumpun, va-
rojärjestelmän ja kaikki tarpeelliset venttiilit ja säädöt. 
Hajautetussa järjestelmässä asuntokohtaisilla koneilla lämmitys suoritetaan iv-koneissa 
olevalla jälkilämmityspatterilla, joka toimii sähköllä. 
Voidaan siis todeta, että tässä kustannusosiossa ja näillä lähtötiedoilla keskitetyt järjes-



















Ilmanvaihtoon liittyvät lämmityksen 
kustannukset 




Kuva 15. Ilmanvaihtoon liittyvien lämmitystöiden arvioidut työtunnit 
Lämmitystöiden työtunnit koostuvat IVKH:n ja LJH:n asennuksista kuvan 15 mukaises-
ti. Voidaan siis todeta, että tässä tapauksessa ilmanvaihdon lämmityksen toteuttaminen 































Ilmanvaihtoon liittyvien lämmitystöiden 
tuntimenekit 
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8.4 Ilmanvaihtoon liittyvien sähkötöiden kustannukset ja arvioitu työaika 
Kuvat 16 ja 17 antavat arvion ilmanvaihtoon liittyvistä sähkötöiden kestosta ja kustan-
nuksista.  
 
Kuva 16. Ilmanvaihtoon liittyvien sähkötöiden kustannukset 
Kustannusvertailusta havaitaan, että keskitetyn järjestelmän sähköistyksen kustannuk-
set ovat vain hieman kookkaammat kuin hajautetun järjestelmän. Tähän syynä on 
IVKH:n kallis jakokeskus ja lukuisat kaapeloinnit konehuoneessa. Hajautetun järjestel-
män kustannukset koostuvat pääasiassa asuntokohtaisen iv-koneen syötön nostami-
sesta ensimmäisen kerroksen SPK:lta joka asuntoon. 
 
Ilmanvaihdon eri järjestelmät
Hajautettu, jäteilma vesikatolle 7288,94















Ilmanvaihtoon liittyvien sähkötöiden 
kustannukset 




Kuva 17. Ilmanvaihtoon liittyvien sähkötöiden tuntimenekit 
Kuvasta 17 voidaan huomata, että hajautetun järjestelmän sähköistäminen vie huomat-
tavasti enemmän aikaa, kuin keskitetty järjestelmä. Tämä johtuu siitä, että keskitetyssä 
järjestelmässä sähköurakkaan liittyviä töitä tehdään huomattavasti enemmän LJH:ssa 
ja IVKH:ssa kuin asunnoissa. Hajautetussa järjestelmässä nousujohtoja vedetään jo-
kaiseen asuntoon 2.−8. kerroksissa. Tämä taas selittää, minkä takia hajautetussa jär-





Hajautettu, jäteilma vesikatolle 195,46



















Ilmanvaihtoon liittyvien sähkötöiden 
tuntimenekit 
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8.5 Ilmanvaihtoon liittyvien automaatiotöiden kustannukset 
Kuvat 18 ja 19 havainnollistavat keskitetyn ja hajautetun järjestelmän automaatioura-
kan erot. 
 
Kuva 18. Ilmanvaihtoon liittyvien automaatiotöiden kustannukset 
Kuvasta huomataan heti, että keskitetyn järjestelmän jokaisessa asunnossa olevat 
IMS:t sekä teknisten tilojen lukuisat automaatiopisteet, toimielimet ja kallein yksittäinen 
hankinta IVKH:n VAK tekevät järjestelmästä automaation osalta huomattavasti kalliim-
man kuin hajautetun järjestelmän jossa kustannukset muodostuvat vain asuntojen iv-
kojeen iv-hätäseis- ja vikavirtasuojahälytyksestä. 
 
Ilmanvaihdon eri järjestelmät
Hajautettu, jäteilma vesikatolle 14532,00




















Ilmanvaihtoon liittyvien automaatiotöiden 
kustannukset 




Kuva 19. Ilmanvaihtoon liittyvien automaatiotöiden tuntimenekit 
Kummassakin järjestelmässä asunnoissa vietetään keskimäärin saman verran aikaa 
(liitteet 25−26), eli ero johtuu keskitetyn järjestelmän teknisissä tiloissa tehtävistä au-








Hajautettu, jäteilma vesikatolle 84,00




















Ilmanvaihtoon liittyvien automaatiotöiden 
tuntimenekit 




8.6 Ilmanvaihtoon liittyvät rakennustekniset kustannukset 
Kuvat 20 ja 21 havainnollistavat rakennusteknisiä kustannuksia eri ilmanvaihtojärjes-
telmillä. 
 
Kuva 20. Ilmanvaihtoon liittyvät rakennustekniset kustannukset 
Kuvan 20 mukaisesti huomataan, että hajautetuissa järjestelmissä, joissa tehdään 
asunnoissa enemmän koteloita ja hieman vähemmän tarkastusluukkuja alakattoon, 
ovat kustannukset huomattavasti alhaisemmat kuin keskitetyissä vaihtoehdoissa, joissa 
IVKH-paketti muodostaa erittäin ison menoerän. Tässä on myös huomioitava keskitet-
tyjen järjestelmien konehuoneen tekniikan kantoapu. Hajautettujen järjestelmien ero 
selittyy sillä, että jos jäteilma puhalletaan vesikatolle, joudutaan tekemään erilliset ulos-
Ilmanvaihdon eri järjestelmät
Hajautettu, jäteilma vesikatolle 12821,31
















Ilmanvaihtoon liittyvät rakennustekniset 
kustannukset 
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puhalluspiiput ja niiden kustannukset ovat selvästi kookkaammat, kuin jos tehdään jä-
teilmakanavalle kotelo ulospuhallussäleikölle asti. 
Voidaan siis todeta, että hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä, jossa jäteilma puhalletaan 
julkisivusta on rakennusteknisesti edullisin vaihtoehto. 
 
Kuva 21. Ilmanvaihtoon liittyvät rakennusliikkeen tuntimenekit 
Kuva 21 selventää rakennusliikkeeltä ilmanvaihtojärjestelmään kuluvia tunteja. Vaikka 
hajautetut järjestelmät olivat kustannuksiltaan parhaat vaihtoehdot, vaativat ne eniten 
rakennusliikkeen työvoimaa. 
Nämä hajautetun ja keskitetyn järjestelmien erot johtuvat asunnoissa tehtävistä kote-
loista, B16 asuntolinjan iv-koneen kalusteverhoilusta ja vesikatolla tehtävistä ulospuhal-
Ilmanvaihdon eri järjestelmät
Hajautettu, jäteilma vesikatolle 92,54






















Ilmanvaihtoon liittyvät rakennusliikkeen 
tuntimenekit 
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luspiipuista. Keskitetyssä järjestelmässä asunnoissa tehdään vain kaksi tarkastusluuk-
kua, ja koska konehuone on esivalmistettu, se tarvitsee vain nostaa paikalleen.  
Hajautettujen järjestelmien ero johtuu pääasiallisesti asunnoissa tehtävistä tulo- ja jä-
teilma kanavien koteloinneista ja vesikatto ulospuhallukseen tehtävästä tarkastusluu-
kusta. 
8.7 Hormielementtien vertailu ilmanvaihtojärjestelmittäin 
Kuvista 22 ja 23 ilmenevät eri ilmanvaihtojärjestelmien hormielementtien kustannukset 
ja elementtien asennukseen menevä aika. 
 
Kuva 22. Hormikustannukset 
Ilmanvaihdon eri järjestelmät
Hajautettu, jäteilma vesikatolle 55871,93


















Hormikustannukset (huomioitu vain 
ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät 
komponentit + sähkönousut) 
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Hormielementtien kustannus erot johtuvat niissä kulkevien ilmanvaihdon runkokanavi-
en lisäämisestä tai poistamisesta, mikä taas vaikuttaa suoraan elementin kokoon, joka 
taas vaikuttaa merkittävästi myös hormin hintaan. 
Kuvasta 22 nähdään heti, että hajautettu järjestelmä, jossa jäteilma puhalletaan jul-
kisivusta, on paras valinta hormielementtejä mietittäessä. Tämä johtuu siitä, että järjes-
telmässä ei tarvita vesikatolle meneviä tai sieltä tulevia kanavia. Kaikissa muissa järjes-
telmissä hormeissa kulkee joko poisto- ja tulo- tai jäteilmakanavia. 
 
Kuva 23. Hormiasennuksien tuntimenekit 
Kuva 23 kuvastaa hormielementtien nostoihin ja asennukseen mennyttä aikaa, joka 
pysyy jokaisessa järjestelmässä samana. 
Ilmanvaihdon eri järjestelmät
Hajautettu, jäteilma vesikatolle 14,67
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9 Lopputulokset ja yhteenveto 
Kuva 24 havainnollistaa mahdollisia hormielementeistä saatua tai menetettyä myynti-
pinta-alaa, joka perustuu kohteen neliömyyntihintaan. Myyntihintaa ei voida suoraan 
hyödyntää ”voiton” laskemiseksi, koska hormien pienentyessä tai kasvaessa täytyy 
ottaa huomioon kantavan väliseinän kasvaminen ja kylpyhuoneen kasvaessa tai pie-
nentyessä myös laatoituksen määrä kasvaa tai pienenee. Olen siis käyttänyt arviota    
2 000 €/m². 
Myytävä pinta-ala ei myöskään automaattisesti kasva tai pienene hormielementin 
muuttuessa, vaan jokaisen hormilinjan muutos pitää aina laskea erikseen arkkitehti 
pohjasta, koska porrashuoneen puolelle kasvava hormi ei vaikuta myyntineliöihin. Siten 
kuvaa 24 ei voi tällaisenaan hyödyntää vastaavanlaisessa kohteessa. 
 
Kuva 24. Hormikokojen muutoksien kustannusvaikutus myytäviin neliöihin  
Ilmanvaihdon eri järjestelmät
Hajautettu, jäteilma vesikatolle 0



















kustannusvaikutus myytävien neliöiden 
perusteella 
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Kuvassa 24 on käytetty vertailu tapauksena hajautettua järjestelmää, jossa jäteilma 
puhalletaan vesikatolle. Tämä tehtiin vain ja ainoastaan erojen havainnollistamisen 
vuoksi.  
Kuvasta ilmenee, että hormielementtien koon pienentyessä myös myytävät neliöt kas-
vavat. Kirkkaasti paras vaihtoehto hormeja ajatellen on siis hajautettu järjestelmä, jossa 
jäteilma puhalletaan julkisivusta, ja toiseksi paras taas hajautettu, jossa jäteilma puhal-
letaan vesikatolle. Keskitettyjen järjestelmien hormit ovat tulo- ja poistoilmarunko-
kanavien takia huomattavasti isompia kuin hajautettujen järjestelmien.  
Kuva 25 on kooste kaikista aiemmin mainituista osa-alueista, joissa kaikki paitsi hor-
mielementeistä saatu myynti pinta-ala on otettu huomioon. 
 
Kuva 25. Kaikki ilmanvaihtoon liittyvät kustannukset 
Kuvasta 25 saadaan selville, että tämän kaltaiseen kiinteistöön hajautettu järjestelmä, 
jossa jäteilma puhalletaan julkisivusta, on kustannuksellisesti paras mahdollinen ratkai-
su. Toiseksi paras ratkaisu on keskitetty järjestelmä yhteiskanavajärjestelmällä. Heikoin 
Ilmanvaihdon eri järjestelmät
Hajautettu, jäteilma vesikatolle 283988,63



















Kaikki ilmanvaihtoon liittyvät 
kustannukset 
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ratkaisu on hajautettu järjestelmä, jossa jäteilma puhalletaan vesikatolle ja lähes yhtä 
kalliina ratkaisuna on keskitetty järjestelmä huoneistokohtaisella kanavoinnilla. 
Vaikka asuntokohtaisten iv-koneiden hinta on suuri ja ilmanvaihtourakan hinta itses-
sään paljon kalliimpi kuin keskitetyssä järjestelmässä, ei se heti tarkoita sitä, että keski-
tetty järjestelmä on suoraan halvempi, vaan kaikki tekijät täytyy aina ottaa huomioon. 
”Kaikki vaikuttaa kaikkeen” pätee siis myös hyvin vahvasti ilmanvaihtojärjestelmään. 
Asunnoissa tehtävät muutokset vaikuttavat huomattavasti, koska esimerkiksi tässä 
tapauksessa asuntoja on 42 ja jokainen muutos tapahtuu käytännössä jokaisessa 
asunnossa. 
Kuvasta 25 saadaan hyvä kokonaiskuva kaikista kustannuksista joita ilmanvaihtojärjes-
telmään kuuluu ja helpottaa sen valintaa vastaavanlaisessa kiinteistössä. 
Kuva 26 on yhteenveto kaikista ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien työtehtävien tunti-
menekeistä. 
 
Kuva 26. Kaikkien ilmanvaihtoon liittyvien työtehtävien tuntimenekit 
Ilmanvaihdon eri järjestelmät
Hajautettu, jäteilma vesikatolle 1657,77



















Kaikkien ilmanvaihtoon liittyvien 
työtehtävien tuntimenekit 
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Kuten aiemmissa kappaleissa on jo todettu, hajautetuissa järjestelmissä asunnoissa 
tehtäviin asennuksiin kuluu huomattavasti enemmän aikaa kuin keskitetyissä järjestel-
missä. Hajautetussa järjestelmässä, jossa jäteilma puhalletaan julkisivusta, käytetään 
huomattavasti eniten työtunteja. Vähiten työtunteja käytetään taas keskitetyissä järjes-
telmissä, joissa työt jakautuvat myös LJH:n, vesikaton ja IVKH:n asennuksiin. 
Aiemmista kuvista (kuvat 10−23 ja 26) huomataan, että hajautetussa järjestelmässä 
jokaisessa asunnossa tehdään huomattavasti enemmän ilmanvaihtojärjestelmään liit-
tyviä asennuksia. Tässä pitää huomioida, että asunnoissa tehdään myös paljon ilman-
vaihdosta riippumattomia töitä, esimerkiksi kevyet väliseinät, laatoitus, lattia, tasoitus ja 
maalaus. Aikataulutuksessa on siis otettava myös nämä tekijät huomioon ja mietittävä 
tarkkaan, mitä asunnoissa kullakin hetkellä tehdään. 
On myös mainittava, että nämä laskelmat perustuvat hyvin vahvasti arvioihin ja eri liik-
keiden listahintoihin. Tässä työssä esitetyt tulokset muuttuisivat huomattavasti, jos niitä 
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